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SCHEMA DI ACCORDO QUADRO 

 

A.G.E.C. di seguito denominata STAZIONE APPALTANTE, (Cod.Fisc. 80028240234 - P.IVA 02769110236) 

nella persona del Direttore Generale ___________________________________________; 

e 

la ditta ____________________, di seguito denominata APPALTATORE, con sede in Verona, Via 

________________ (partita I.V.A. _______________) legalmente rappresentata dal sig. _____________; 

Le parti convengono e stipulano l’Accordo Quadro di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da 

eseguire in immobili in gestione all'azienda nel Comune di Verona dal 2020 al 2024 – Opere Categoria 

OG 1 - Edifici civili ed industriali – Lotto _____, così come definito dall’art. 54 comma 3 del D.Lgs.  18 

aprile 2016, n. 50 e s.m.i., secondo quanto segue: 

 

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 

ART. 1 -  OGGETTO E DURATA DELL’ACCORDO QUADRO 

1. A.G.E.C. conclude l’Accordo Quadro di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire 

in immobili in gestione all'azienda nel Comune di Verona – Opere categoria OG 1 – Edifici civili 

ed industriali – Lotto ___, con l’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna e si impegna ad eseguirli 

nel rispetto delle disposizioni del contratto, degli atti allo stesso allegati o in esso richiamati, della Legge 

20 marzo 1865 n. 2248 – all. F nelle parti non abrogate, del D.Lgs.  18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ‘Codice 

dei contratti pubblici’, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 270 ‘Regolamento di esecuzione ed attuazione del 

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163’ e s.m.i. nelle parti non abrogate, del Capitolato Generale d’Appalto 

approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000 n. 145 nelle parti non abrogate e 

delle ulteriori disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici nonché in materia di sicurezza e salute dei 

lavoratori nei cantieri. 

2. L’Accordo Quadro avrà la durata di 4 (quattro) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. 

3. A partire dalla data di scadenza del presente lotto di Accordo Quadro non potranno essere affidati ulteriori 

appalti specifici, ma potranno essere regolarmente eseguiti e conclusi quelli che risulteranno già 

aggiudicati e quelli in corso di esecuzione. In particolare, all’interno di tali appalti specifici, potranno 

essere affidati lavori per tutta la durata prestabilita dal contratto di Appalto Specifico stesso, fino 

all’esaurimento della capienza contrattuale, che costituisce termine prioritario rispetto a quello temporale. 

4. Il contratto di Accordo Quadro e degli Appalti Specifici si intendono a misura. 

ART. 2 -  DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL’ACCORDO QUADRO 

1. Fanno parte del presente Accordo Quadro e si intendono parte integrante dello stesso oltre al Capitolato 
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Generale d’Appalto (Decreto Ministero dei lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145) in quanto non derogato 

da diverse disposizioni contenute nel presente contratto, anche i seguenti documenti: 

− CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO (Allegato ____) 

− ELENCO IMMOBILI (Allegato _______) 

− ELENCO PREZZI PROVINCIA DI TRENTO - ANNO 2018 

− EPU-INT ELENCO PREZZI UNITARI INTEGRATIVO (Allegato _______) 

− PSC - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO GENERALE (Allegato ______) 

− CLAUSOLE VESSATORIE (Allegato _____) 

− DICHIARAZIONE TRACCIABILITA’ (Allegato _____) 

− DUVRI - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI 

(Allegato _____) 

− CAUZIONE DEFINITIVA (Allegato _____) 

− POLIZZA RC 

− ATTESTAZIONE SOA 

− … 

Il Piano Operativo di Sicurezza ai sensi dell’art. 89, comma 1, lettera h) del D.Lgs.  9 aprile 2008 n.81 e 

s.m.i., e le integrazioni al Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali, relativi alle scelte 

autonome dell’Appaltatore nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, complementari 

ai piani di sicurezza della Stazione Appaltante, nonché le eventuali proposte integrative di tali piani, 

diverranno parti integranti del presente contratto una volta consegnati alla Stazione Appaltante nei termini 

di legge. 

2. Come specificato nel seguente art. 8, nel caso il Piano Operativo di Sicurezza e le integrazioni al DUVRI 

non siano stati ancora consegnati, l’Appaltatore provvederà a fornirne copia alla Stazione Appaltante 

entro la data del verbale di consegna dei lavori. 

ART. 3 -  INTERPRETAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO E DEGLI ATTI IN ESSO PREVISTI 

1. L’interpretazione dell’Accordo Quadro e degli atti in esso previsti è disciplinata dagli articoli 1362 - 1369 

del codice civile, tenendo conto delle finalità perseguite con la realizzazione dei lavori oggetto del 

presente contratto di Accordo Quadro e delle regole di buona tecnica esecutiva. 

2. Nel caso di disposizioni tra loro contrastanti di un medesimo atto contrattuale o di diversi atti contrattuali, 

l’Appaltatore ne deve dare immediata segnalazione alla Stazione Appaltante per i provvedimenti del caso. 

ART. 4 -  APPALTI SPECIFICI DERIVATI 

1. Dal contratto di Accordo Quadro verranno attivati Appalti Specifici, che avranno importo massimo 

inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00). 

2. Solo i contratti degli Appalti Specifici, una volta sottoscritti, daranno origine a lavori di manutenzione 
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ordinaria e straordinaria da eseguire negli immobili in gestione ad AGEC, così come individuati 

nell’Elenco immobili. Tale elenco è suscettibile di variazioni in aumento o diminuzione a seguito di 

possibili modifiche del patrimonio immobiliare. 

3. Gli Appalti Specifici derivati dal presente contratto di Accordo Quadro saranno basati sulle condizioni 

stabilite nel presente contratto, nel CSA e negli altri documenti contrattuali, nonché sulla base di eventuali 

altre disposizioni indicate in ogni contratto di Appalto Specifico. Tali disposizioni non dovranno alterare 

la natura del presente contratto di Accordo Quadro. I lavori eseguiti mediante i singoli contratti di Appalto 

Specifico verranno liquidati applicando il ribasso offerto sugli Elenchi prezzi posti a base di gara e 

dovranno essere eseguiti secondo tutte le condizioni disciplinate dal presente contratto. 

4. L’esaurimento dell’importo contrattuale del presente Accordo Quadro costituisce termine prioritario 

rispetto a quello temporale. 

ART. 5 -  CORRISPETTIVO DELL’ACCORDO QUADRO – INDICAZIONE DEI SOGGETTI 

CHE POSSONO RISCUOTERE - DIVIETO DI CESSIONE DEI CREDITI – ANTICIPAZIONE 

DEL PREZZO 

1. L’importo complessivo del presente Accordo Quadro dei lavori di manutenzione ordinaria e 

straordinaria da eseguire in immobili in gestione all'azienda nel Comune di Verona dal 2020 al 2024 

– Opere Categoria OG 1 – Edifici civili ed industriali – Lotto ____ ammonta ad € 2.650.000,00 IVA 

esclusa, di cui € 110.000,00 IVA esclusa per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

2. Il valore massimo dell’Accordo Quadro non vincola la Stazione Appaltante a stipulare contratti di Appalti 

Specifici derivati fino alla concorrenza dell’importo stesso, mentre l’aggiudicatario rimane vincolato 

all’esecuzione degli Appalti Specifici derivati, qualora attivati, per tutta la durata dell’Accordo Quadro o 

fino alla concorrenza del suo importo massimo. 

Tuttavia si prevede comunque che la Stazione Appaltante si impegni a fare eseguire all’aggiudicatario 

interventi per un importo minimo pari al 10% dell’importo complessivo del contratto di Accordo Quadro. 

La Stazione Appaltante si riserva di procedere all’affidamento dei singoli appalti specifici derivanti 

dall’Accordo Quadro solo in presenza di disponibilità finanziaria e comunque sulla base delle proprie 

esigenze. Si richiama quanto previsto dall’art. 1.2 del CSA. 

3. La Stazione Appaltante stipula con l’aggiudicatario, che si obbliga, il presente contratto di Accordo 

Quadro concluso con il criterio del minor prezzo, con un ribasso offerto pari al ________ % 

(___________,_________), da applicarsi agli Elenchi Prezzi Unitari posti a base di gara. Tale ribasso 

verrà applicato agli Elenchi Prezzi Unitari degli Appalti Specifici derivati che verranno aggiudicati nel 

corso di validità del contratto di Accordo Quadro. 

Nell’importo del presente contratto di Accordo Quadro sono remunerati anche gli oneri per la sicurezza, 

non soggetti a ribasso d’asta, secondo quanto riportato nel cap. 1.2 del CSA. 

I lavori oggetto del presente contratto di Accordo Quadro saranno affidati solo a seguito di sottoscrizione 

del contratto di Appalto Specifico tra l’impresa firmataria del presente lotto di Accordo Quadro, secondo 
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le modalità contenute nel presente contratto e allegati, e sulla base del relativo ribasso offerto. 

4. L’Appaltatore si obbliga ad eseguire i lavori secondo quanto disciplinato nel contratto di Accordo Quadro 

e di Appalto Specifico, e secondo quanto contenuto nell’ordine di intervento e negli eventuali singoli 

documenti tecnici o progetti forniti dalla Stazione Appaltante secondo le modalità descritte nel CSA. Le 

opere consistono in interventi non predeterminati nel numero, ma che verranno eseguiti secondo la 

tempistica e le necessità come dalle disposizioni dei singoli ordini di intervento inviati dalla Direzione 

dei Lavori. 

5. L’Appaltatore dovrà operare, quando richiesto, contemporaneamente anche in più cantieri indipendenti 

ed autonomi, anche distinti fra di loro. Tutti i lavori dovranno essere eseguiti in tempi e modi indicati 

dalla Direzione dei Lavori. 

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di indicare all’Appaltatore le ubicazioni dove debbano essere 

a preferenza iniziati i lavori e/o concentrati i mezzi d’opera a seconda delle diverse circostanze e di quanto 

possa essere richiesto, anche in corso d’opera, dal pubblico interesse. L’Appaltatore non potrà, per questo, 

trarre motivi per la richiesta di maggiori compensi o indennizzi essendo i sopra citati oneri già compresi 

nei prezzi offerti in fase di gara. 

6. Ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., sul valore di ciascun contratto di 

Appalto Specifico derivato dal presente lotto di Accordo Quadro viene calcolato l'importo 

dell'anticipazione del prezzo pari al 20 % da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo 

inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria 

bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato 

al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa. La predetta garanzia è rilasciata da imprese 

bancarie autorizzate ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura 

dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi 

che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari 

finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del D.Lgs.  01 settembre 

1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei 

lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante. Il 

beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, 

per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi 

legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 

7. La fidejussione è escussa dalla Stazione Appaltante in caso di insufficiente compensazione o in caso di 

revoca dell’anticipazione, salvo che l’Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della 

predetta escussione. 

8. Qualunque variazione alle indicazioni previste dai commi precedenti deve essere tempestivamente 

notificata dall’Appaltatore alla Stazione Appaltante. Tale comunicazione deve essere riscontrata 

formalmente, sempre per iscritto, dal R.U.P. e dal D.L. In difetto di tale riscontro, nessuna responsabilità 

può attribuirsi alla Stazione Appaltante medesima per pagamenti effettuati a favore di persone non 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm#106
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm#106
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autorizzate dall’Appaltatore a riscuotere. 

9. Per l’eventuale cessione di crediti si richiama l’art. 106, comma 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

ART. 6 -  DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE, DIREZIONE DEL 

CANTIERE  

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’art. 2 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145 Regolamento recante il Capitolato 

Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici, l’Appaltatore elegge domicilio nel Comune di ___________ 

presso gli uffici siti in via ____________________ PEC __________________. 

2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente 

dal presente contratto di Accordo Quadro e di Appalto Specifico sono emesse dal D.L. o dal R.U.P., 

ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo 

rappresenta nella condotta dei lavori, oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi 

del comma 1. 

3. Ai sensi dell’art. 4 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145 Regolamento recante il Capitolato Generale d’Appalto 

dei Lavori Pubblici, l'Appaltatore che non conduce personalmente i lavori deve conferire mandato con 

rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività 

necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. Il mandato deve essere conferito mediante 

atto pubblico ed essere depositato presso la Stazione Appaltante. L'Appaltatore rimane responsabile 

dell'operato del suo rappresentante. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata 

dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La Stazione Appaltante può esigere il cambiamento 

immediato del rappresentante dell’Appaltatore, previa comunicazione. 

3. Qualunque variazione alle indicazioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti deve essere 

tempestivamente notificata dall’Appaltatore al R.U.P. e al D.L.; in difetto, la Stazione Appaltante è 

sollevata da ogni responsabilità. 

ART. 7 -  TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

1. L’Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, 

comunicando ad AGEC gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al all’art. 3, comma 1, 

Legge n. 136/2010 e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, come 

previsto dall’art. 3, comma 8, della legge sopracitata (All. _______). 

2. Il mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto. 

3. Sono parimenti tenuti all’assolvimento degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 tutti i sub contraenti 

i cui relativi contratti dovranno essere muniti, a pena di nullità assoluta, di apposita clausola con la quale 

ciascun subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della medesima 

legge. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all’Amministrazione ed alla Prefettura- 
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ufficio territoriale del Governo della Provincia di Verona della notizia dell’inadempimento della propria 

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

TITOLO II – RAPPORTI TRA LE PARTI 

ART. 8 -  PARTICOLARITÀ NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO D’APPALTO SPECIFICO 

- PROGRAMMA DEI LAVORI, PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI (ARTT. 26 E 100 DEL 

D. LGS. 81/2008 E S.M.I.) 

1. Fermo restando che l’Appaltatore avrà adempiuto ai propri obblighi quando le opere compiute saranno 

consegnate perfettamente finite a regola d’arte ed utilizzabili “chiavi in mano” alla Stazione Appaltante, 

nulla escluso, si stabilisce che nell’esecuzione dei lavori l’Appaltatore dovrà tenere nel debito conto che 

gli interventi saranno da eseguirsi all’interno di alloggi abitati e in zone aperte al pubblico passaggio. 

Pertanto si dovranno adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di garantire sicurezza ed igiene per 

gli addetti ai lavori e per il pubblico, senza quindi arrecare il minimo disturbo. 

È obbligo dell’Appaltatore concordare preventivamente tutte le fasi operative di ogni lavorazione con il 

D.L. e con il C.S.E. per poter eseguire tutte le lavorazioni in sicurezza. 

2. L’Appaltatore ha l’obbligo di redigere e consegnare al C.S.E. eventuali proposte integrative del piano di 

sicurezza e di coordinamento sia generale che del singolo cantiere o del DUVRI nel caso in cui tali 

modifiche assicurino un maggior grado di sicurezza nei tempi previsti dall’ART. 2. 

ART. 9 -  TIPOLOGIE D’INTERVENTO E RISPETTIVO TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE 

DEI LAVORI 

1. Si stabilisce che dalla data della consegna dei lavori l’Appaltatore dovrà essere operativo entro i termini 

indicati in ogni specifico ordine di intervento e dovrà ultimare ogni commissione entro la data indicata 

nello stesso, operando con continuità senza sospensioni di sorta. In particolare si classificano gli interventi 

secondo le sotto riportate casistiche, come meglio specificato nel C.S.A.: 

- Intervento di emergenza 

- Intervento di urgenza 

- Intervento normale 

- Intervento programmabile 

La classificazione dell’intervento se di emergenza, urgenza, normale o programmabile così come la 

decisione delle risorse da mobilitare sono stabilite ad insindacabile giudizio del D.L. 

L’Appaltatore ha l’obbligo di garantire l’ininterrotta reperibilità 24 ore su 24 nei giorni feriali e festivi, 

durante tutta la durata dell’Appalto Specifico, senza per questo poter avanzare alcun indennizzo 

aggiuntivo rispetto alle contabilizzazioni contrattualmente previste. 
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A tale scopo dovrà fornire alla Direzione dei Lavori un recapito telefonico sempre attivo e dotato di 

segreteria telefonica al quale comunicare le richieste di interventi di emergenza ed urgenza. 

2. È fatto obbligo all’Appaltatore di effettuare la consegna parziale delle singole opere ultimate quando la 

Stazione Appaltante ne faccia esplicita richiesta, senza che ciò comporti un indennizzo per l’Appaltatore. 

ART. 10 -  DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

1. Il presente contratto di Accordo Quadro nonché i contratti degli Appalti Specifici derivati non possono 

essere ceduti a pena di nullità secondo quanto disciplinato dall’art. 105, comma 1, del D.Lgs.  18 aprile 

2016, n. 50 e s.m.i. 

2. La violazione di tale disposizione comporterà la risoluzione immediata del presente contratto di Accordo 

Quadro e degli Appalti Specifici aggiudicati, l’incameramento della cauzione definita, nonché il 

risarcimento dei danni conseguenti e delle maggiori spese sostenute dalla Stazione Appaltante. 

ART. 11 -  GARANZIA DEFINITIVA E OBBLIGHI ASSICURATIVI 

1. Ai sensi dell’art. 103 del Codice, l’Appaltatore ha presentato una garanzia definitiva sottoforma di 

cauzione o fideiussione bancaria/assicurativa n. _______________ dd. xx.xx.xxxx, rilasciata da 

_______________, per un importo complessivo pari ad € ___________ (All. _____), calcolato in 

relazione al valore del presente Accordo Quadro. 

2. La suddetta cauzione/fideiussione è costituita a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni 

nascenti dal contratto di Accordo Quadro e dai singoli Appalti Specifici, del risarcimento dei danni 

derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme 

pagate in più all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la 

risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La Stazione Appaltante può richiedere all’Appaltatore 

la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, 

la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore. 

3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo 

del 80 % (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di 

benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte 

dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia 

autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. 

4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20 % (venti per cento), cessa di avere effetto ed è 

svincolata al termine della durata del contratto di Accordo Quadro ovvero in un momento antecedente, 

qualora prima della scadenza venga raggiunto l’importo massimo di cui al paragrafo 1.2 del CSA, ovvero 

in un momento seguente qualora alla scadenza dell’Accordo Quadro siano ancora in corso Appalti 

Specifici. In ogni caso la garanzia potrà essere svincolata solamente a seguito dell’emissione del 

certificato di regolare esecuzione dell’Appalto Specifico. 
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5. La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da 

eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai 

risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della 

Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore 

di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 

6. Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del Codice, l’Appaltatore ha prodotto polizza assicurativa n. 

_____________ del xx.xx.xxxx (All. ____), stipulata con ____________, che copre tutti i rischi di 

esecuzione da qualsiasi causa determinati e tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del 

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli 

derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; 

tale polizza è stata stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e copre i danni di esecuzione 

(CAR) per un importo pari a € 4.000.000,00 (quattromilioni/00), di cui € 1.000.000,00 (unmilione/00) per 

danni ad opere preesistenti e € 350.000,00 (trecentocinquantamila/00) per demolizioni e sgomberi. 

7. Tale polizza assicura inoltre contro la responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT) nel corso della 

esecuzione dei lavori, ivi compresi la Stazione Appaltante e i dipendenti dello stesso nonché eventuali 

Subappaltatori e loro dipendenti. Il massimale in questo caso deve essere almeno pari a € 500.000,00 annuo 

e per sinistro e per danni a persone e/o cose. 

8. La polizza tiene altresì indenne la Stazione Appaltante da tutte le responsabilità conseguenti all’esecuzione 

dell’appalto. 

9. Importi o percentuali di scoperto o di franchigia, previste in polizza non sono opponibili alla Stazione 

Appaltante. 

10. Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese 

subappaltatrici e subfornitrici. 

ART. 12 -  DANNI A COSE O PERSONE 

1. L’Appaltatore si assume la completa ed esclusiva responsabilità, ad ogni effetto di legge civile e penale, 

per eventuali danni o infortuni verificatisi in corso d’opera e arrecati alla Stazione Appaltante e/o ai suoi 

dipendenti, all’opera appaltata, agli impianti di cantiere ed opere provvisionali, a terzi, anche per fatto 

doloso o colposo del suo personale, dei suoi subappaltatori e di chiunque altro. Egli è direttamente 

responsabile nei confronti della Stazione Appaltante, dal punto di vista economico e amministrativo, 

dell’esecuzione dei lavori a lui appaltati, del personale, dei materiali forniti, dei mezzi ed attrezzi utilizzati 

(sia direttamente che indirettamente) anche per le parti di opere o di lavori affidati a terzi, in virtù di 

subappalti, contratti similari o altri contratti diversi. 

In ogni caso, fatto salvo il diritto di organizzare e provvedere alla conduzione dei lavori nel modo e con i 

mezzi che ritiene più idonei ed adeguati, l’Appaltatore deve, nell’espletamento della sua attività, adottare 

tutti i provvedimenti e le cautele necessari secondo le disposizioni di legge, gli usi, le norme della 

prudenza e della buona tecnica al fine di garantire l’incolumità di tutti gli addetti ai lavori e dei terzi, e 
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per la salvaguardia dei beni pubblici e privati. 

L’Appaltatore è altresì direttamente responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per danni e furti 

ai materiali ed alle apparecchiature facenti parte degli impianti; risponderà della custodia e della 

conservazione dei materiali di proprietà della Stazione Appaltante, sino alla restituzione dell’eventuale 

esuberanza e ne deve tenere specifica contabilità. 

2. L’Appaltatore sarà sempre direttamente responsabile dei danni di qualunque natura che risultino arrecati 

a persone o a cose dal proprio personale e in ogni caso dovrà provvedere senza indugi a proprie spese alla 

riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati. L’accertamento dei danni sarà 

effettuato dal D.L. alla presenza dell’Appaltatore. A tale scopo la Stazione Appaltante comunicherà con 

sufficiente anticipo all’Appaltatore il giorno e l’ora in cui si valuterà lo stato dei danni, in modo tale da 

consentire alla stessa di intervenire nella stima. Qualora l’Appaltatore non manifesti la volontà di 

partecipare all’accertamento in oggetto, la Stazione Appaltante provvederà autonomamente alla presenza 

di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che 

dovrà essere corrisposto alla Stazione Appaltante. 

3. L’osservanza di dette norme e prescrizioni, la presenza in sito di personale della Stazione Appaltante 

incaricato di verifiche dei lavori, l’eventuale approvazione da parte della stessa o dei suoi rappresentanti, 

di opere, disegni o procedimenti adottati nell’esecuzione dei lavori, non escludono né limitano la 

responsabilità dell’Appaltatore. È fatto divieto all’Appaltatore ed ai suoi subappaltatori di utilizzare 

impianti, attrezzature e mezzi della Stazione Appaltante. 

L’Appaltatore è tenuto a sollevare la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi rivendicazione di terzi in 

dipendenza della esecuzione dei lavori; pertanto è tenuto in ogni caso a rifondere eventuali danni subiti 

dalla Stazione Appaltante e/o da terzi ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta la stessa. 

4. L’Appaltatore è tenuto a sollevare la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi rivendicazione di terzi in 

dipendenza della esecuzione dei lavori; pertanto è tenuto in ogni caso a rifondere eventuali danni subiti 

dalla Stazione Appaltante e/o da terzi ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta la stessa. 

L’Appaltatore risponde altresì del pregiudizio subito, in dipendenza della esecuzione dei lavori, dalle 

proprietà di terzi interessate dalle opere appaltate e/o dai lavori, in ogni caso in cui il pregiudizio debba 

essere risarcito, sollevando e tenendo indenne la Stazione Appaltante da ogni pretesa che al riguardo gli 

venisse rivolta. 

L’Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere nei termini sopra indicati dell’opera e del comportamento 

di tutti i suoi dipendenti e, nel caso, dei suoi subappaltatori. 

Qualunque evento dannoso che si verifichi nell’esecuzione dei lavori deve essere tempestivamente 

segnalato alla Stazione Appaltante e, appena possibile, corredato da una completa relazione dei fatti e 

degli eventuali verbali o atti redatti da pubbliche autorità. 

ART. 13 -  ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA 

PREVENZIONE INFORTUNI, IGIENE SUL LAVORO E SICUREZZA E SORVEGLIANZA 
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DEL CANTIERE 

1. L’Appaltatore è unico responsabile, sotto tutti gli aspetti, penali, amministrativi, civili, della gestione del 

cantiere, dell’esecuzione dei lavori, dell’esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta 

esecuzione e riuscita delle prestazioni a lui affidate, restando esplicitamente inteso che norme e 

prescrizioni contenute nei documenti di contratto sono da lui riconosciute idonee al raggiungimento di 

tali scopi. 

2. Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento approvato con decreto del Ministero LL.PP. n. 145/2000, 

l’Appaltatore è obbligato a garantire una regolare gestione di ogni cantiere e dei lavori direttamente e 

tramite un Direttore Tecnico, nonché a garantire la quotidiana presenza in ogni cantiere di un capo 

cantiere. 

3. La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di rifiutare, in qualsiasi momento, il personale 

tecnico e il Capo cantiere designati dall’Appaltatore che, pertanto, avrà l’obbligo di allontanare tale 

personale dal cantiere e sostituirlo con altro di gradimento della Stazione Appaltante. 

4. Premesso quanto sopra, si richiamano con valenza contrattuale, per quanto applicabile, tutte le norme 

vigenti circa la prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro tra le quali si ricordano le seguenti, a titolo 

esemplificativo: il Codice Civile; l’art. 64 del D.P.R. 20/3/1956 n. 320; D.P.R. 20/3/1956 n. 321; D.M. 

del Lavoro e Previdenza Sociale 10/05/1988 n. 347; D.M. 13/7/1990 n. 442; Legge 30/07/1990 n. 212; 

Legge 19/2/1992 n. 142; Legge 27/3/1992 n. 257 e s.m.i.; D.M. Lavoro 22/5/1992 n. 466; D.Lgs.  

04/09/2002 n. 262; D.Lgs.  08/07/2003 n. 235; D.Lgs.  9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. 

5. A sanzione di eventuali inadempienze dell’Appaltatore a quanto stabilito dalle norme richiamate nel 

presente articolo e comunque qualora il C.S.E. e/o il D.L. rilevassero situazioni di pericolosità in cantiere, 

si stabilisce la sospensione dei lavori, previa diffida in danno dell’Appaltatore e con decorrenza comunque 

del tempo utile contrattuale e quindi senza proroga finale al termine fissato nell’ordine di intervento per 

l’ultimazione dei lavori. 

6. Si prevede, oltre ai contenuti disposti dalla normativa statale, l’applicazione integrale dei C.C.N.L. e 

territoriali. 

7. La Stazione Appaltante riterrà grave inadempienza e motivo sufficiente per procedere alla risoluzione del 

presente contratto di Accordo Quadro e dell’Appalto Specifico per colpa dell’Appaltatore l’inosservanza 

delle normative citate nel presente articolo o comunque situazioni di pericolosità del cantiere, sia per gli 

operatori sia per terzi, indipendentemente dall’effettivo verificarsi di infortuni e/o incidenti e/o danni. 

a) In particolare, con riferimento al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., l’Appaltatore ha l’obbligo di dare 

attuazione, oltre alle indicazioni contenute nei documenti allegati al contratto ed a tutte le richieste del 

D.L. e/o del CSE, quando presente, agli obblighi sotto riportati, ferma restando la sua completa 

responsabilità in caso d’inadempimento; 

b) richiedere tempestivamente, qualora avesse dubbi, al Coordinatore per la sicurezza in fase di 

esecuzione chiarimenti in merito al Piano di Sicurezza e Coordinamento o al Documento Unico di 

Valutazione dei Rischi Interferenziali o qualsiasi altro documento di gestione della sicurezza; 
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c) redigere e consegnare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione eventuali proposte di 

modifica o integrazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento o del Documento Unico di 

Valutazione dei Rischi Interferenziali o di qualsiasi altro documento di gestione della sicurezza, nel 

caso in cui tali modifiche assicurino un maggior grado di sicurezza; 

d) fornire il nome del medico competente, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., all’atto della 

consegna dei lavori; 

e) redigere e consegnare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti del 

Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità 

nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, in quanto tale piano operativo è 

complementare e di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento ovvero del Documento Unico 

di Valutazione dei Rischi Interferenziali ovvero di qualsiasi altro documento di gestione della 

sicurezza; 

f) promuovere ed istituire nei cantieri oggetto del contratto un sistema gestionale permanente ed organico 

diretto all’individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei rischi per la sicurezza e la 

salute dei dipendenti e dei terzi operanti nell'ambito dell'Appaltatore, in accordo con quanto previsto 

dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.; 

g) promuovere le attività di prevenzione, in coerenza a principi e misure predeterminate dai documenti 

di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., secondo le indicazioni del medico competente; 

h) promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i momenti di 

consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti; 

i) mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere (uffici, mensa, spogliatoi, servizi igienici, docce, 

ecc.); 

j) assicurare il mantenimento dei cantieri in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità, anche con 

riferimento ai depositi di materiale ed indipendentemente da carente previsione del Piano di Sicurezza 

e Coordinamento, del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali; 

k) organizzare una squadra di pronto intervento preposta al servizio antincendio dei cantieri provvedendo 

alla fornitura e posa di mezzi di estinzione portatili ai fini della protezione e sorveglianza del cantiere; 

l) tenere a disposizione del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e degli Organi di 

Vigilanza copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione e al Piano di Sicurezza 

e Coordinamento, compresi gli eventuali aggiornamenti ed esporre copia dell’eventuale notifica 

preliminare e dichiarazione attestante la lista dei dipendenti delle varie imprese presenti nel cantiere. 

Rimane ferma la facoltà da parte della D.L. e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione 

di richiedere all’Appaltatore copia dei documenti d’identità dei lavoratori comunque presenti in 

cantiere; 

m) dotare i lavoratori presenti nei cantieri, sia dipendenti dell’Appaltatore che subappaltatori, di cartellino 

identificativo riportante il nominativo della ditta di appartenenza, la fotografia dell’operatore ed un 

elemento di identificazione quale il nominativo od un codice aziendale. 
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8. Il Direttore Tecnico di cantiere e l'Appaltatore sono in ogni caso responsabili dei danni diretti ed indiretti 

cagionati dall’inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di 

sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti. 

9. L’Appaltatore dovrà dare adeguata e preventiva informativa agli inquilini relativamente agli interventi 

che possono in qualche modo produrre disagi o compromettere le condizioni di sicurezza del sito. 

ART. 14 -  ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE DI NATURA GENERALE E 

SPECIFICI 

1. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sotto specificati si intende a completo carico dell’Appaltatore, 

compreso nei singoli prezzi unitari e nell’importo contrattuale, pertanto non può sussistere alcun diritto 

dell’Appaltatore a chiedere maggiori compensi, rimborsi o indennizzi per le cause sopra espresse. Oneri 

ed obblighi vengono elencati di seguito a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 

a) nominare un “Responsabile Tecnico” entro 7 giorni dall’avvenuta stipula del contratto di Appalto 

Specifico e comunque prima dell’inizio dei lavori, che dovrà sorvegliare, dirigere e coordinare le 

attività oggetto del contratto. Nell’esecuzione del contratto, il responsabile tecnico dell’Appaltatore è 

il referente per le richieste, le comunicazioni e le disposizioni provenienti dall’Ufficio D.L. o dalla 

Stazione Appaltante. Dovrà essere delegato, in nome e per conto dell’Appaltatore, a discutere in 

contradittorio con l’Ufficio D.L. la contabilità degli interventi con incontri a scadenza anche 

settimanale presso la sede dell’Ufficio D.L. fatto salvo diversi accordi con il D.L. 

Il responsabile tecnico dovrà avere anche funzioni di “Preposto” ai fini della sicurezza affinché risulti 

titolato a sottoscrivere documenti relativi alla sicurezza concordando eventualmente anche le modalità 

di intervento con l’Ufficio D.L. 

Il responsabile tecnico deve inoltre curare la disciplina del personale e la perfetta osservanza di tutti 

gli adempimenti previsti dal contratto. Tuttavia, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di 

valutare eventuali specifiche richieste dell’Appaltatore che dovranno essere formulate ed 

eventualmente autorizzate. 

La Stazione Appaltante potrà, a suo insindacabile giudizio, chiedere la sostituzione del Responsabile 

Tecnico. 

b) mantenere attiva per tutta la durata contrattuale di ogni Appalto Specifico una sede o un presidio 

organizzato, comprensivo di materiale e personale, nella Provincia di Verona, per garantire la 

tempestività degli interventi, sito in Via/Piazza 

____________________________________________________________________________ (VR). 

Diversamente la Stazione Appaltante si riserva di risolvere il contratto di Accordo Quadro ed il 

contratto di Appalto Specifico; 

c) garantire l’ininterrotta reperibilità 24 ore su 24 nei giorni feriali e festivi, durante tutta la durata 

dell’Appalto Specifico, fornendo al D.L. un recapito telefonico di un tecnico referente, che deve essere 

sempre attivo e rintracciabile, con il quale poter comunicare per qualsiasi esigenza anche di emergenza. 
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Tale numero sarà a disposizione della sola Stazione Appaltante e dei suoi uffici interessati; 

d) possedere una struttura aziendale adeguatamente organizzata per gestire anche contemporaneamente 

le diverse tipologie di intervento specificate nel C.S.A. di contratto (emergenza – urgenza – normale 

– programmabile), comprese quelle in reperibilità 24 h, ed il reperimento entro brevissimo tempo della 

componentistica eventualmente non disponibile nell’immediato presso gli automezzi in dotazione o 

nel proprio magazzino, così come l’attivazione tempestiva di eventuali centri assistenza di supporto al 

proprio personale tecnico operativo nel caso di guasti su componenti d’impianto protetti da diritti di 

“Proprietà”, che obbligano il reperimento della ricambistica presso un unico costruttore/produttore. 

Tale struttura organizzativa deve essere inoltre in grado di fornire tutta la necessaria assistenza e 

supporto all’Ufficio D.L. e/o Stazione Appaltante durante la durata dell’Appalto Specifico; 

e) sostenere le spese e gli oneri di redazione, presentazione ed espletamento delle pratiche necessarie ai 

fini del collaudo e relativi nulla osta necessari alla messa in funzione/esercizio (dichiarazioni di 

conformità) e tutte le licenze occorrenti per la corretta esecuzione dei lavori; 

f) disporre di personale tecnico, manovalanza, attrezzi, strumenti e quant’altro necessario per 

l’esecuzione di opere, rilievi, prove (anche distruttive), ripristini, misurazioni, verifiche di ogni tipo, 

contabilizzazione e collaudo dei lavori; 

g) produrre tutti i modelli e campioni di lavorazioni dei materiali che dovessero essere necessari; 

h) produrre documentazione fotografica prima dell’inizio dei lavori e durante il corso degli stessi secondo 

le indicazioni della D.L. da consegnare alla stessa; 

i) nel pieno rispetto della normativa vigente in materia (normativa UNI, ecc.), su suggerimento del 

costruttore e/o installatore dell’impianto di cui al punto precedente, a completamento di quanto 

previsto in progetto, realizzare anche le eventuali lavorazioni specifiche di completamento (edili ed 

impiantistiche), non dettagliatamente descritte nel medesimo progetto, al fine di ottenere il rilascio del 

certificato di collaudo da parte dell’Ente incaricato senza pretendere alcun diritto a chiedere maggiori 

compensi, rimborsi o indennizzi per le cause sopra espresse in quanto già compresi tra gli oneri di 

fornitura ed installazione; 

j) provvedere all’installazione e gestione di tutte le opere provvisionali (compresi cartelli, indicatori, 

segnali notturni, ecc.), comprensive delle pratiche necessarie all’ottenimento dei relativi permessi, ed 

al pagamento di tutti gli oneri connessi (a titolo non esaustivo si cita: occupazione suolo pubblico, 

licenze ed eventuali tasse); 

k) attivare la custodia e la tutela dei cantieri, anche adottando particolari cautele specifiche per la 

situazione di attesa, al fine di evitare che si possano verificare situazioni di pericolo o danni ai lavori 

o a terzi, anche durante eventuali periodi di sospensione dei lavori, indipendentemente dai motivi che 

li hanno determinati e indipendentemente dalla loro durata; 

l) assumersi le responsabilità per eventuali furti e/o danneggiamenti che dovessero verificarsi 

nell’immobile e nel suo complesso, o in singole unità abitative (anche se già abitate) per effetto della 

presenza del cantiere, di impalcature o ponteggi di servizio o altre attrezzature di cantiere o comunque 
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per effetto di carenza dei necessari accorgimenti di prevenzione. A tal proposito si precisa che la D.L. 

potrà ordinare, a suo insindacabile giudizio e salve in ogni caso le responsabilità dell’Appaltatore, la 

rimozione di ponteggi o impalcature e altre attrezzature in particolari periodi dell’anno, come ad 

esempio durante le ferie estive o durante le feste natalizie od ancora in prossimità della ricorrenza dei 

defunti; 

m) provvedere allo sgombero di ogni opera provvisoria, detriti, smontaggio di cantiere, pulizia degli spazi, 

ecc. a lavori ultimati ed entro il termine fissato dalla D.L.; 

n) consentire l’uso anticipato di quella parte di opere eventualmente già ultimate prima della scadenza 

del tempo contrattuale indicato in ogni ordine specifico, previa stesura di apposito verbale di 

consistenza. 

2. L’Appaltatore, con la firma del contratto dei singoli Appalti Specifici, assume la veste di costruttore, con 

le conseguenti responsabilità anche ai fini urbanistici ed edilizi. L’Appaltatore dovrà comunque farsi parte 

diligente per la presentazione di tutta la documentazione tecnico-amministrativa inerente i lavori in 

oggetto presso gli Enti competenti nonché per gli eventuali successivi aggiornamenti. 

3. L’Appaltatore è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di 

prescrizioni di legge o regolamenti o direttive impartite dal Direttore Lavori, arrecati, per fatto proprio o 

dei propri dipendenti a beni o personale della Stazione Appaltante o di terzi, con esonero della Stazione 

Appaltante da qualsivoglia responsabilità. L’Appaltatore, inoltre, assume la piena e diretta responsabilità, 

durante l’esecuzione delle mansioni conferitegli, in esecuzione del contratto del presente lotto di Accordo 

Quadro e degli Appalti Specifici derivati, degli eventuali disservizi che dovessero occorrere ai fabbricati 

e pertinenze della Stazione Appaltante. 

 La responsabilità dell’Appaltatore si estende ai danni a persone o cose che dovessero verificarsi per il 

mancato o tempestivo intervento in casi di urgenza. 

4. L'Appaltatore non dovrà assolutamente prendere ordini da terzi per nessun motivo, ma solo ed 

esclusivamente dalla Stazione Appaltante e dal D.L. La Stazione Appaltante non liquiderà lavori e/o 

prestazioni in genere se non espressamente richieste dall’ufficio D.L. 

Al fine di evitare l’insorgere di equivoci e/o lamentele, il personale tecnico operativo che interviene nei 

luoghi oggetto d’appalto non è generalmente autorizzato a fornire all’utenza informazioni tecnico 

gestionali, che vadano oltre alla normale risposta di cortesia ed educazione, in merito a eventuali 

guasti/disservizi, od altro, che si verificano presso l’unità immobiliare oggetto d’intervento. Le eventuali 

richieste di informazioni, che il personale operativo dovesse ricevere, devono essere indirizzate al 

centralino dell’Appaltatore o della Stazione Appaltante (centralino URP – Ufficio Relazioni con il 

Pubblico). Questo obbliga l’Appaltatore a dare preventiva informativa all’Ufficio D.L. e/o Stazione 

Appaltante, per la corretta valutazione e gestione di ogni singolo caso senza che questo comporti la 

corresponsione di alcun indennizzo specifico ed aggiuntivo a favore dell’Appaltatore medesimo. Su 

specifica richiesta, anche verbale, dell’Ufficio D.L. il personale operativo dell’Appaltatore potrà essere 

autorizzato a fornire al referente di scala/ufficio, ove presenti, le informazioni essenziali, purché 
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preventivamente concordate, per la corretta gestione del disservizio/guasto verificatosi. 

5. Qualora l’Appaltatore non ottemperi entro i tempi prescritti dalla Direzione dei Lavori alle istruzioni e 

agli ordini impartiti, la Direzione dei Lavori potrà far eseguire da altro Appaltatore, soprattutto nel caso 

in cui vi siano situazioni di pericolo, di urgenza o di grave necessità. L’addebito della spesa relativa verrà 

posto a carico dell’Appaltatore inadempiente. 

6. L'Appaltatore deve ottemperare agli obblighi di assistenza all'organo di collaudo. Deve provvedere alla 

custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto 

dell'appalto fino all'approvazione, esplicita, del certificato di regolare esecuzione. Sono inoltre a suo 

carico le spese di visita del personale della Stazione Appaltante per accertare l’intervenuta eliminazione 

delle eventuali mancanze riscontrate in sede di collaudo oppure per le ulteriori operazioni di collaudo che 

si rendessero necessarie per le mancanze o i difetti riscontrati. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo 

da pagare all’Appaltatore. 

7. L’Appaltatore dovrà operare anche in più cantieri indipendenti e contemporanei. Ogni ritardo 

nell’esecuzione dei lavori è soggetto a penale ai sensi dell’art. 17 del presente contratto di Accordo 

Quadro. Nel caso di interventi soggetti a finanziamento, qualora il mancato rispetto dei termini di 

esecuzione dei lavori comportasse per AGEC la decadenza totale o parziale del contributo del 

finanziamento, oltre alle penali contrattuali, saranno addebitati all’Appaltatore tutti i danni subiti da 

AGEC. 

ART. 15 -  VARIAZIONI E MODIFICA DEI CONTRATTI 

1. Fermo restando l’importo massimo del presente contratto di Accordo Quadro, sono ammesse modifiche 

e variazioni sui singoli contratti specifici derivati dal lotto stesso, nelle fattispecie previste dall'art. 106 

del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., che si richiama integralmente. Le variazioni non devono mutare 

sostanzialmente la natura del contratto ai sensi del comma 4 del succitato articolo. 

2. Qualsiasi modifica o variante introdotta deve essere autorizzata dal R.U.P. Ai sensi dell’art. 8 del Decreto 

7 marzo 2018, n. 49, il D.L. propone al R.U.P. le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di 

esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al R.U.P., 

nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del D.Lgs.  18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. In caso di 

modifiche al progetto non disposte dal D.L., quest'ultimo fornisce all'Appaltatore le disposizioni per la 

rimessa in pristino con spese a carico dell’Appaltatore stesso. 

3. Qualunque reclamo o riserva che l’Appaltatore si creda in diritto di opporre, deve essere presentato per 

iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non verranno 

prese in considerazione alcuna le domande di maggiori compensi rispetto a quanto stabilito in contratto, 

per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera 

oggetto di tali richieste.  

4. Nel caso di cui la Stazione Appaltante disponga variazioni in aumento o diminuzione nel limite del quinto 

dell'importo del contratto di Appalto Specifico, ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del D.Lgs. 18 aprile 
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2016, n. 50 e s.m.i., l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia 

suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'Appaltatore è tenuta a sottoscrivere in segno 

di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la Stazione Appaltante disponga variazioni in 

diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto di Appalto Specifico, deve comunicarlo 

all'Appaltatore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo del 

contratto di Appalto Specifico; in tal caso nulla spetta all’Appaltatore a titolo di indennizzo. Ai fini della 

determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario 

di Appalto Specifico, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti 

già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente 

riconosciuti all'Appaltatore ai sensi degli articoli 205 e 208 del codice. 

5. Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto di Appalto Specifico, ma se comportano categorie 

di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo 

contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi così come disciplinato dall’art. 8 comma 5 del 

Decreto 7 marzo 2018, n. 49. 

6. Il D.L. può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo 

contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP. Si richiama anche l’art. 149 del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50 e s.m.i. 

7. Il D.L., entro dieci giorni dalla proposta dell'Appaltatore, redatta in forma di perizia tecnica corredata 

anche degli elementi di valutazione economica, di variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che 

comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, trasmette la stessa al R.U.P. unitamente al 

proprio parere. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti 

funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano 

riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono 

inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti 

migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs.  18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., 

non alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori. 

8. La Stazione Appaltante si riserva inoltre la più ampia ed insindacabile facoltà di modificare in riduzione 

o aggiunta l’elenco degli edifici oggetto anche oltre il sesto quinto. L’Appaltatore resta pertanto 

impegnato all’esecuzione di tutte le opere e lavori, senza avvalersi della facoltà prevista dall’art. 1661 c.c. 

ART. 16 -  DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI COMPENSATI A 

MISURA - INVARIABILITÀ’ DEI PREZZI 

1. I lavori verranno compensati a misura applicando alle lavorazioni effettuate i prezzi contenuti nell’elenco 

prezzi unitari risultanti dal ribasso offerto; gli oneri per la sicurezza, non essendo valutabili 

preventivamente, verranno compensati anch’essi a misura secondo i prezzi unitari contenuti nell’elenco 

prezzi unitari a base di gara, senza applicazione del ribasso d’asta. 

2. Gli articoli di Elenco Prezzi Unitari relativi alla pura manodopera verranno liquidati applicando il ribasso 
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percentuale offerto esclusivamente alla quota relativa a spese generali ed utile dell’Appaltatore. 

3. I prezzi unitari derivanti dal ribasso offerto comprendono pertanto ogni fornitura e lavorazione per dare 

le opere complete, perfettamente usufruibili ed eseguite a regola d’arte, compreso tutto quanto necessario 

ed utile per il buon funzionamento di ogni loro parte, senza che l’Appaltatore possa pretendere 

sovrapprezzi o indennità per eventuali sfavorevoli circostanze o sottovalutazione dei lavori, nulla escluso. 

4. I prezzi unitari comprendono quindi, oltre gli oneri per fornitura, manodopera, noli, trasporti, smaltimenti 

con relativi oneri di discarica, energia, ecc., anche tutte le prestazioni di assistenza tecnica, di esecuzione, 

di prove verifiche e collaudi, nonché svolgimento di pratiche amministrative. 

5. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 106 comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. non è ammesso 

procedere alla revisione dei prezzi fatto salvo quanto previsto alla lettera a) del medesimo comma. 

ART. 17 -  PENALI 

1. Ai fini dell’applicazione delle penali non si considera iniziato un intervento se questo viene sospeso dopo 

l’iniziale apprestamento del cantiere o comunque viene sospeso senza la necessaria continuità per 

assicurare l’esecuzione dell’opera a perfetta regola d’arte e nei tempi previsti dall’ordine di intervento. 

2. Fatto salvo il risarcimento secondo quanto previsto dalla normativa a carico dell’Appaltatore per danni 

cagionati da disservizio prodotto dallo stesso a seguito di ordine specifico di intervento, le penali si 

applicano considerandone la somma per ogni contratto di appalto specifico: 

a) per gli interventi di emergenza, in cui l’Appaltatore non inizi i lavori entro il periodo di 1 ora dal 

ricevimento dell’ordine di intervento, esso dovrà corrispondere una penalità per ogni ora di ritardo 

oltre all’ora massima richiesta pari ad € 500,00, salva la facoltà della Stazione Appaltante di rivalersi 

sull’Appaltatore per danni a persone o a cose derivanti dal mancato tempestivo intervento.  

b) per gli interventi di urgenza, in cui l’Appaltatore non inizi i lavori entro il periodo di 4 ore dal 

ricevimento dell’ordine di intervento, esso dovrà corrispondere una penalità per ogni ora di ritardo 

oltre alle 4 ore sopra indicate pari ad € 400,00, salva la facoltà della Stazione Appaltante di rivalersi 

sull’Appaltatore per danni a persone o a cose derivanti dal mancato tempestivo intervento. 

c) per gli interventi a carattere normale, in cui l’Appaltatore non inizi i lavori entro 3 giorni dal 

ricevimento dell’ordine di intervento, esso dovrà corrispondere una penalità per ogni giorno di ritardo 

oltre ai 3 sopra indicati pari ad € 300,00, salva la facoltà della Stazione Appaltante di rivalersi 

sull’Appaltatore per danni a persone o a cose derivanti dal mancato tempestivo intervento. 

d) nel caso di ritardi superiori alle 24 ore rispetto alla data stabilita per l’inizio di lavori programmati, 

la Stazione Appaltante applicherà una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto a quelli 

stabiliti, fatto salvo comunque il pieno diritto di rivalsa in caso di danni. 

L’Appaltatore, nell’esecuzione dei lavori, è obbligato ad osservare tutte le prescrizioni ed indicazioni 

contenute nel presente Accordo Quadro e negli ordini relativi a ciascun Appalto Specifico derivato. 

Qualora nel corso dei lavori vengano riscontrate anomalie o difformità, l’Appaltatore, oltre a provvedere 

all’immediato adeguamento delle opere e all’eliminazione delle anomalie, sarà soggetto, anche previa 
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constatazione in contraddittorio, all’applicazione di una penalità di importo compreso tra i valori minimo 

e massimo indicati nei casi presedenti, a seconda della gravità dell’inadempimento riscontrato. 

3. Ai sensi del comma 4 dell’art. 113-bis del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., le penali dovute per il 

ritardato adempimento non possono comunque superare, complessivamente, il 10 % (dieci per cento) 

dell’ammontare netto contrattuale dell’Appalto Specifico. Il superamento di tale limite potrà essere 

motivo di risoluzione del contratto di Appalto Specifico e di Accordo Quadro. 

4. Ciascun inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente Accordo Quadro e dall’Appalto Specifico 

dovrà essere formalmente contestato da parte della Stazione Appaltante all’aggiudicatario mediante Posta 

Elettronica Certificata nel più breve tempo possibile. 

5. All’Appaltatore sarà concesso un termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della 

contestazione per presentare le proprie controdeduzioni, fatto salvo l’adeguamento immediato alle 

disposizioni impartite dalla Stazione Appaltante al fine di ripristinare le condizioni minime di servizio. 

6. Nel caso in cui la Stazione Appaltante, a proprio insindacabile giudizio, non ritenesse valide le eventuali 

controdeduzioni fornite dall’Appaltatore ovvero lo stesso non presentasse alcuna controdeduzione nei 

tempi consentiti, la penalità sarà immediatamente applicata trattenendo il relativo importo dalla prima 

fattura successiva. 

ART. 18 -  PAGAMENTO DEI SAL 

1. I lavori, compresi gli oneri per la sicurezza, verranno liquidati a misura secondo la loro effettiva 

quantificazione, con acconti a cadenza mensile ed a seguito dell’emissione del relativo certificato di 

pagamento. 

2. La contabilizzazione degli interventi eseguiti è comunque subordinata all’acquisizione da parte del 

Direttore dei Lavori di tutta la documentazione tecnica necessaria. 

3. L’Appaltatore avrà diritto al pagamento di quanto dovuto per l’esecuzione del saldo delle prestazioni 

relative ad ogni singolo Appalto Specifico derivato a seguito dell’invio della comunicazione di 

conclusione dell’intervento e dell’emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, ai sensi 

dell’art. 113-bis) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. 

4. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 

regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, 

sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla 

ostando, in sede di conto finale, e comunque dopo l’approvazione del collaudo provvisorio (art. 30 comma 

5-bis del D.Lgs.  18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.). 

5. I corrispettivi saranno liquidati all’Appaltatore solo a seguito di dichiarata regolarità contributiva, anche 

dei subappaltatori da parte degli enti competenti, compresa la Cassa Edile. Si applica l’art. 30 del D.Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. 

6. L’Appaltatore dichiara di optare per il pagamento con bonifico bancario a 30 gg data fattura e dovrà 

allegare alla fattura elettronica copia digitale del relativo certificato di pagamento sottoscritto 
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precedentemente dal R.U.P. 

7. I compensi stabiliti si intendono accettati dall’Appaltatore in quanto remunerativi degli obblighi assunti e 

rimarranno pertanto fissi e invariabili per tutta la durata del contratto. Il pagamento avverrà tramite 

bonifico bancario. Le fatture, emesse in formato elettronico, dovranno indicare l’appoggio bancario 

completo di codice IBAN, del CIG di riferimento dell’Appalto Specifico a cui si riferisce la fattura, 

nonché dovranno avere in allegato il relativo certificato di pagamento. 

8. L’Appaltatore ha comunque l’obbligo di cooperare con il D.L. per eventuali adempimenti connessi 

all’erogazione di finanziamenti assicurati da terzi soggetti pubblici o privati, fornendo la necessaria 

assistenza per la redazione di quadri di spesa, relazioni economico-finanziarie, ecc. 

9. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l’Appaltatore presenti apposita garanzia 

fideiussoria, emessa nei termini e alle condizioni che seguono: 

− importo garantito pari alla rata di saldo, maggiorato del tasso legale di interesse applicato al periodo 

di due anni; 

− efficacia dalla data d’erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l’emissione del 

certificato di collaudo provvisorio; 

− prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato 

o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, 

allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema 

tipo 1.4 allegato al predetto decreto. 

10. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’Appaltatore risponde per la difformità ed i 

vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro 24 

(ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata. 

11. L’Appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il 

proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili 

nonché le misure da adottare per il loro rimedio. 

ART. 19 -  SUBAPPALTO E SUBAFFIDAMENTO 

1. L’Appaltatore esegue in proprio le opere ed i lavori compresi nel presente contratto di Accordo Quadro. Il 

contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera 

d) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni previste 

dall’art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. 

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 18, primo periodo, della legge n. 55 del 2019 in deroga all’articolo 105, comma 

2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il subappalto non può superare la quota del 40 (quaranta) 

per cento dell’importo complessivo di ogni contratto specifico derivato dall'Accordo Quadro. 

3. Per tutti i sub-contratti che non sono subappalti l'Appaltatore comunica alla Stazione Appaltante, prima 

dell'inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, 

servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali 
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informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione 

integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato 

nonché siano variati i requisiti di cui all’art. 106, comma 7, lettera d) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 

s.m.i. 

4. L’Appaltatore può affidare in subappalto i lavori compresi nel contratto di Appalto Specifico, previa 

autorizzazione della Stazione Appaltante purché: 

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento del presente lotto di 

Accordo Quadro; 

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; 

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che l’Appaltatore intende subappaltare 

(All. DGUE_____); 

d) l’Appaltatore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. 

5. L'Appaltatore deposita il contratto di subappalto, completo di tutte le dichiarazioni a norma dell’art. 2359 

del Codice civile, presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio 

dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la 

Stazione Appaltante l'Appaltatore trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del 

subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. in relazione 

alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai 

subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. Il contratto 

di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata 

dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini 

prestazionali che economici. 

6. L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai 

contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le 

prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei 

subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. 

L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio 

dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, 

nonché copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese 

nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico 

di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. 

7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del 

subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva 

risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, 

commi 5 e 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. In tal caso il R.U.P. inoltra le richieste e le 

contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
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8. L'Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia 

dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 

s.m.i. 

9. La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista ed al fornitore di lavori, 

l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: 

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; 

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; 

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 

10. A tal fine l’Appaltatore trasmette la dichiarazione dell’ammontare delle opere eseguite dal subappaltatore 

alla Stazione Appaltante relativamente a ciascuno stato di avanzamento, anche se pari a zero; in difetto di 

tale invio, la Stazione Appaltante non potrà procedere con la liquidazione del certificato di pagamento. 

Nel caso di pagamento delle opere subappaltate all’appaltatore, quest’ultima ha l’obbligo di trasmettere 

copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati a favore dei subappaltatori. 

11. L'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti 

dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e 

prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della 

manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun 

ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il D.L. ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, 

provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Appaltatore è solidalmente 

responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza 

previsti dalla normativa vigente. 

12. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese 

subappaltatrici. 

13. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 

14. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla 

relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. 

Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o 

cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 

100.000,00 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti 

della metà. 

15. I contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti dovranno contenere, a pena di nullità, 

un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2006 

e s.m.i. 

16. L’Appaltatore è l’unico e solo responsabile del materiale, del lavoro, del funzionamento di tutte le opere 

subappaltate, anche se autorizzate in subappalto dalla Stazione Appaltante; in particolare la garanzia di tali 

opere oggetto di subappalto si intende prestata direttamente dall’Appaltatore principale che è e resta 

l’unico interlocutore per la Stazione Appaltante. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
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ART. 20 -  CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

1. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 102, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., entro tre mesi 

dalla data di ultimazione delle prestazioni di ogni singolo Appalto Specifico dovrà essere emesso il relativo 

certificato di regolare esecuzione. 

2. Il D.L. potrà far eseguire tutte le verifiche, prove, misurazioni, saggi, ecc. che riterrà opportuno, anche 

avvalendosi di altre ditte o collaboratori e l’Appaltatore dovrà prestare la massima collaborazione fornendo 

manodopera, assistenza tecnica, materiale di consumo, ponteggi, puntellazioni, strumenti e quant’altro 

occorra, secondo quanto disposto dall’art. 111 comma 1-bis del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. 

3. L’Appaltatore dovrà altresì provvedere ad eventuali ripristini o sostituzioni che si rendessero necessari 

dopo le indagini effettuate, nonché dovrà eseguire eventuali riparazioni o sostituzioni ordinate dal 

Direttore Lavori in sede di emissione del certificato senza alcun diritto a compenso o a rimborso delle 

spese sostenute. 

4. S’intende che, nonostante l’esito favorevole degli atti del certificato di regolare esecuzione, l’Appaltatore 

rimane responsabile delle deficienze che abbiano a riscontrarsi in seguito, anche dopo il certificato di 

regolare esecuzione e fino al termine del periodo di garanzia. 

ART. 21 -  RISOLUZIONE E RECESSO 

1. La Stazione Appaltante è in diritto di risolvere il contratto e di provvedere d’ufficio all’esecuzione dei lavori 

a maggiori spese dell'Appaltatore: 

a) quando il procedere dei lavori non sia tale da assicurarne l'ultimazione nel termine fissato e la loro buona 

riuscita e l'Appaltatore non adotti le varianti richieste dalla Stazione Appaltante nei modi e nei termini 

previsti; 

b) quando l'Appaltatore si renda colpevole di frode o di inadempienze gravi tali da compromettere la buona 

riuscita del lavoro; 

c) quando l'Appaltatore, per divergenza nella condotta tecnica o contabile dei lavori e per la pendenza di 

contestazioni o per qualsiasi altra ragione, sospenda o ritardi l'esecuzione delle opere; 

d) nei i casi previsti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

2. La Stazione Appaltante procederà inoltre alla risoluzione del contratto durante il periodo di efficacia dello 

stesso qualora: 

a) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione SOA per 

aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 

b) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione 

di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di 

prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 

80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ovvero sia accertata la mancanza anche di uno solo dei requisiti di cui 

all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080


23 

 

3. Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative 

ai lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 

4. La Stazione Appaltante, nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, 

dispone, con preavviso di venti giorni, che il D.L. curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già 

eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna. 

5. Il D.L. procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile. Con il verbale è accertata la 

corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto 

previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di 

eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle 

eventuali perizie di variante. 

6. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori riferita all'appalto risolto, l'onere da 

porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare 

ad altro Appaltatore i lavori ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110, 

comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. 

7. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve 

provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze 

nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine 

assegnato, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.  

8. Costituiscono ulteriori casi di grave inadempimento ai fini della risoluzione del contratto, oltre a quelli 

succitati, le seguenti fattispecie: 

a) impiego di personale non autorizzato o di personale non dipendente dell’Appaltatore, anche nel caso 

di una sola inadempienza; 

b) disapplicazione dell’obbligo di mantenimento della sede o del presidio organizzato, comprensivo di 

materiale e personale, nella Provincia di Verona;  

c) sia decorso il secondo termine previsto per la consegna dei lavori ai sensi dell’art. 5, comma 3, del 

Decreto 7 marzo 2018, n. 49; 

d) gravi o ripetute inosservanze della normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni, di 

assicurazione obbligatoria del personale e di sicurezza sul lavoro; 

e) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 

1, lettera e) del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.; 

f) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e 

mancato adempimento degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali e assicurativi nei confronti 

del personale dipendente; 

g) grave negligenza e malafede accertate nell’esecuzione dei lavori, ad insindacabile giudizio 

dell’azienda; 

h) aver ricevuto almeno 5 richiami indifferentemente che siano relativi ai tempi di esecuzione dei lavori, 

alla qualità degli stessi o a qualunque altro aspetto contrattuale, nell’arco temporale di mesi 12 (dodici); 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#110
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i) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei 

lavori ai sensi dei termini temporali disposti dall’ordine di intervento previsto (art. 43 comma 10 del 

D.P.R. 207/2010 e s.m.i.); 

j) affidamenti in subappalto non conformi alla normativa vigente in materia; 

k) cessione anche parziale del contratto; 

l) ritardi nell’adempimento determinanti l’applicazione di penali complessivamente superiori al 10% 

dell’ammontare netto contrattuale di ogni singolo Appalto Specifico ai sensi dell’art. 145, comma 4, 

del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. 

9. La Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento dei lavori 

eseguiti, nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere 

non eseguite, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, 

depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori o forniture eseguiti. Si applica l’art. 109 del D.Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. 

10. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante secondo quanto sopra descritto, sono 

soltanto quelli già accettati dall’ufficio D.L., prima della comunicazione del preavviso. 

11. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un 

preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed 

effettua il collaudo definitivo. Le comunicazioni dovranno essere inviate mezzo pec. 

12. La Stazione Appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte 

asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle 

opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella 

minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello 

scioglimento del contratto. 

13. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dall’ufficio D.L. e deve 

mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso 

contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese. 

ART. 22 -  DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E ACCORDO BONARIO 

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere con riferimento all’esecuzione ovvero 

all’interpretazione del presente contratto verranno risolte, laddove possibile, in via bonaria tra le parti. 

2. È esclusa la clausola arbitrale. 

3. Per la definizione delle controversie derivanti dall’esecuzione e/o interpretazione del contratto viene 

stabilita la competenza esclusiva dell’Autorità giudiziaria del Foro di Verona. 

4. Qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera 

variasse tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale dell’Appalto Specifico, al fine del 

raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 dell’art. 205 

del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. 
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5. Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del 

procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle 

già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1 dell’art. 205 del D.Lgs. 18 aprile 

2016 n. 50 e s.m.i., nell’ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento 

dell’importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono 

essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono 

essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 

del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. Prima dell’approvazione del certificato di regolare esecuzione, 

qualunque sia l’importo delle riserve, il R.U.P. attiva l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve 

iscritte, nel rispetto dell’art. 205 del D.P.R. 207/2010, ferma l’esclusione della clausola arbitrale. 

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI 

ART. 23 -  SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE 

1. Sono a totale carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa, ai sensi dell’art. 8 del D.M. 19 aprile 2000 n. 

145, tutte le spese del presente contratto e tutti gli oneri conseguenti alla sua stipulazione. 

2. Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del 

lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione, 

altri oneri (occupazione suolo pubblico, passi carrabili, ecc.) dovuti ad Enti territoriali direttamente o 

indirettamente connessi all’esecuzione dei lavori. 

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all’imposta sul valore 

aggiunto (I.V.A.), per cui l'eventuale registrazione in caso d'uso, dovrà essere effettuata in misura fissa ai 

sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131 e s.m.i. Tale imposta è a carico di ciascuna parte al 

50%. 

ART. 24 -  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/279 (RGPD) si informa che: 

- Titolare del trattamento dei dati personali è AGEC, con sede in via Enrico Noris n. 1, IT - 37121 Verona, 

e-mail: infoagec@agec.it; tel. + 39 045 8051311; 

- i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) sono i seguenti: Via Enrico Noris n. 1, 

37121 Verona; tel. + 39 045 8051311; fax +39 045 8051308; e-mail: rpd.privacy@agec.it; PEC: 

infoagec@pec.agec.it; 

- i dati comunicati dagli operatori economici saranno trattati in formato cartaceo e/o elettronico, per le finalità 

di esperimento della procedura ad evidenza pubblica e nell’adempimento di obblighi legali. La mancata 

comunicazione dei dati richiesti a corredo dell’offerta, o successivamente ad essa, potrà comportare 

l’impossibilità di valutazione dell’offerta, con le conseguenze previste dalla legge. L’operatore economico 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#026
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aggiudicatario avrà l’obbligo di fornire gli ulteriori dati necessari per l’instaurazione ed esecuzione del 

rapporto contrattuale, nel qual caso il trattamento sarà necessario all’esecuzione di un contratto di cui 

l’interessato è parte (base giuridica del trattamento). La mancata comunicazione di tali ulteriori dati 

comporterà l’impossibilità di instaurare il rapporto contrattuale, con le conseguenze previste nelle norme 

disciplinanti la procedura; 

- i dati personali dell’aggiudicatario saranno trattati all’interno di AGEC dall’Area Legale Appalti, dall’Area 

Gestione del Patrimonio e dagli altri Settori aziendali interessati dall’esecuzione del contratto; saranno 

oggetto di comunicazione e pubblicazione nei casi e nelle forme previsti dalla legge; 

- il periodo di conservazione dei dati personali degli operatori partecipanti è disciplinato dalla normativa in 

materia di contratti pubblici, mentre per i dati personali dell’aggiudicatario corrisponde all’obbligo 

temporale di conservazione previsto dalla legge (cfr. art. 2220 del Codice civile). I dati saranno conservati 

in conformità al “Regolamento per l’archivio dell’AGEC” e al “Manuale di Gestione del Protocollo 

Informatico (Dpcm 03.12.2013, artt. 3 e 5)”, entrambi consultabili sul sito web aziendale; 

- gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica 

o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al loro trattamento, 

oltre al diritto alla portabilità dei dati (artt. 15 e ss. del RGPD). L’apposita istanza è presentata contattando 

il Responsabile della Protezione dei Dati ai contatti di cui sopra; 

- gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione 

dei dati personali, Piazza Monte Citorio 121 - Roma, quale autorità di controllo nazionale (art. 77 RGPD); 

- referente del trattamento dei dati per la fase precedente alla stipulazione del contratto è il Dirigente Area 

Legale Appalti di AGEC, mentre referente del trattamento dei dati per la fase esecutiva del contratto è il 

Dirigente Area Gestione del Patrimonio di AGEC. 

ART. 25 -  CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

1. L’Appaltatore dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 

e alla L. 190/2012, nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Modello di 

organizzazione, gestione e controllo (di seguito, il “Modello”), dal Codice Etico (di seguito, il “Codice”) 

e dal Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito P.P.C.T.) di AGEC, copia dei 

quali è disponibile on line sul sito internet di AGEC all’indirizzo www.agec.it menù “Amministrazione 

Trasparente”. 

2. Tanto premesso l’Appaltatore, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 1381 c.c., si impegna a:  

- rispettare i principi e i valori contenuti nel Codice e tenere una condotta in linea con il Modello e con 

il P.P.C.T e comunque tale da non esporre AGEC al rischio dell’applicazione di sanzioni previste dal 

predetto D.Lgs.  n. 231/2001 e dalla L. 190/2012;  

- non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o 

collaboratori di AGEC a violare i principi del Codice o a tenere una condotta non conforme al 

http://www.agec.it/
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Modello e al P.P.C.T.  

3. L’inosservanza di tali impegni da parte dell’Appaltatore costituisce grave inadempimento contrattuale e 

legittima AGEC a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., 

salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento. 

ART. 26 -  DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non previsto nel presente contratto e relativi allegati, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel 

bando di gara e relativi allegati ed al D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 nelle parti non abrogate, D.M. 19 aprile 

2000 n.145 nelle parti non abrogate, D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. 

 

Fatto in duplice copia, letto, confermato e sottoscritto: 

 

 L'Appaltatore  Il Rappresentante della 

  Stazione Appaltante 

 _______________________ _________________________ 

 


